

# 工 程 表

令和 7 年 2 月 17 日作成

場所 大阪公立大学 杉本キャンパス

作業内容 フロン簡易点検

作業項目	3月																																
	1日 土	2日 日	3日 月	4日 火	5日 水	6日 木	7日 金	8日 土	9日 日	10日 月	11日 火	12日 水	13日 木	14日 金	15日 土	16日 日	17日 月	18日 火	19日 水	20日 木	21日 金	22日 土	23日 日	24日 月	25日 火	26日 水	27日 木	28日 金	29日 土	30日 日	31日 月		
フロン簡易点検 旧教養地区(屋外作業)										→				→																			
フロン簡易点検 本館地区(屋外作業)										→				→																			
フロン簡易点検 理工地区(屋外作業)										→				→																			
フロン簡易点検 法学部棟 ※各部屋入室あり																																	
フロン簡易点検 経済研究所棟 ※各部屋入室あり																																	
フロン簡易点検 工学部B棟 ※各部屋入室あり										→				→																			
フロン簡易点検 工学部C棟 ※各部屋入室あり										→				→																			

(備 考) ※1. 上記屋外作業においては基本的に部屋内入室はございませんが、異常が発見された場合調査の為に入室させて頂く場合があります。